ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ
по проведению оценки воздействия на окружающую среду объекта 
«Возведение Северо-западного обхода г. Витебска»

· разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 19 июля по 30 сентября 2021 года;
· проведение ОВОС и разработка отчета об ОВОС: с 19 июля по 30 ноября
2021 года;
· проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС: с 1 сентября 2021 года по
 15 марта 2022 года;
· [bookmark: _GoBack]доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС*: с 1 ноября 2021 года по 28 марта 2022 года;
· государственная экологическая экспертиза разработанной предпроектной документации: с 19 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года;
· информирование РУП «Витебскавтодор» соответствующих местных исполнительных органов о принятом решении по результатам проведения государственной экологической экспертизы: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы.
* в случае необходимости доработки (п.7.7. постановления Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47)
Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамках сроков, регламентированных НПА).





