

Согласовано

Председатель Витебского
районного исполнительного
комитета

С.В.Егоров

02.09.2024



Утверждаю

Первый заместитель генерального
директора РУП «Витебскэнерго» -
главный инженер

И.В.Петровский

02.09.2024 г.



ПЛАН-ГРАФИК

проведения капитального ремонта тепловых сетей по Витебскому району
в 2024 году с отключением потребителей.

№	Наименование тепловых сетей и виды работ	Начало	Окончание	Объемы работ
1	2	3	4	5
1.1	Капитальный ремонт тепловых сетей зоны котельной «Летцы» с отключением потребителей. Ремонт тепловых сетей ДОЛ «Летцы»	06.05.24	06.05.24	- замена дефектных участков магистральных и квартальных теплосетей по результатам гидравлических испытаний
1.2	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением.	06.05.24	06.05.24	
2.1	Капитальный ремонт магистральных и квартальных тепловых сетей зоны мини-ТЭЦ «Восточной» с отключением потребителей. Ремонт тепловых сетей в границах: мини-ТЭЦ «Восточная» – УТ-1 – ТК-20аС – ТК-56аЦ – ТК-52Ц, ТК-22С – ТК-23С – ж.д. Ленина 48, ТК-5аС – ТК-5аС-11 – поселок Тулово, мини-ТЭЦ «Восточная» – ТК-2Ю – ТК-7аЮ – микрорайоны Билево – Пав-1Бс, ТК-2Ю – микрорайон по улице Лазо – ТК-5аС-11, УТ-1 – ТК-5В – ТК-15аВ, ТК-13аВ – ТК-15В-4 – ТК-35Ц-21а, ТК-156В – ТК-15В-4	15.05.24	27.05.24	- замена дефектных участков магистральных и квартальных теплосетей по результатам гидравлических испытаний; - врезки вновь строящихся объектов; - замена дефектной арматуры
2.2	Проведение испытаний на тепловые потери: - ВмТЭЦ – УТ-1 – ТК-5аС – ТК-20аС; - ВмТЭЦ – ТК-2Ю – Пав-5Ю – ТК-5В – ТК-5В – ТК-11В	15.05.24	16.05.24	
2.3	Проведение испытаний на гидравлические потери: - ВмТЭЦ – УТ-1 – ТК-5аС – ТК-20аС; - ВмТЭЦ – ТК-2Ю – Пав-5Ю – ТК-5В – ТК-5В – ТК-11В	16.05.24	16.05.24	
2.4	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением	17.05.24	18.05.24	
3.1	Капитальный ремонт магистральных и квартальных тепловых сетей зоны Витебской ТЭЦ с отключением потребителей. Ремонт тепловых сетей в границах: - т/м «ДОК», «ТЭЦовская», «Западная» в полном объеме и т/м «Центральная» в границах: Витебская ТЭЦ – ТК-35Ц-21а – ТК-41Ц – ТК-41Ц-24 – ТК-43Ц – ТК-47Ц-3 – ТК-52Ц	23.07.24	04.08.24	- замена дефектных участков магистральных и квартальных теплосетей по результатам гидравлических испытаний; - врезки вновь строящихся объектов; - замена дефектной арматуры
3.2	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением	23.07.24	25.07.24	

Директор филиала «Витебские тепловые сети»

В.В.Киров

