

ИНФОРМАЦИЯ О КОРРЕКТИРОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПЛАНИРУЕМОМУ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТУ: «Строительство площадки под производство щепы по ул.
Луговая, 1г в д. Сокольники Витебского района Витебской области»
В СВЯЗИ С ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ, ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕННОГО В
ГАЗЕТЕ «ЖЫЦЦЁ ПРЫДЗВІННЯ» № 10 ОТ 09.02.2021 Г НЕОБХОДИМО ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

График работ по проведению оценки воздействия	
Подготовка программы проведения ОВОС	с 15.01.21 г. по 30.01.21 г
Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС	с 31.01.21 г. по 02.04.21 г
Проведение общественных обсуждений (слушаний), в том числе на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон	с 03.04.21 г. по 02.05.21 г.
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	с 03.05.21 г. по 17.05.21 г
Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу	с 18.05.21 г по 16.06.21 г
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	с 17.06.21 г по 30.06.21 г