

УТВЕРЖДЕНО
Решение Витебского районного
исполнительного комитета
16.01.2025 № 81

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

Капитального ремонта жилищного фонда на 2025 год по Витебскому району

№ п/п	Наименование объекта	Планируемые сроки проведения работ	
		начало работ	окончание работ
1.	«Капитальный ремонт здания жилого дома № 1, по ул. Центральная в д. Берники Витебского района»	2024	март
2.	«Капитальный ремонт здания жилого дома № 2, по ул. Центральная в д. Берники Витебского района»	2024	март
3.	«Капитальный ремонт здания жилого дома № 4, по ул. Советская в д. Большие Летцы, Витебского района»	май	август
4.	«Капитальный ремонт здания жилого дома № 8, по ул. Советская в д. Большие Летцы, Витебского района»	май	август
5.	«Капитальный ремонт здания жилого дома № 30, по ул. Сосновая в д. Луки, Витебского района»	июль	октябрь
6.	«Капитальный ремонт здания жилого дома № 52, по ул. Южная в аг. Октябрьская, Витебского района»	август	ноябрь