

УТВЕРЖДЕНО
Решение Витебского районного
исполнительного комитета
17.01.2022 № 65

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

Капитального ремонта жилищного фонда на 2022 год по коммунальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «ЖРЭП Витебского района»

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь	Планируемые сроки проведения работ	
			начало работ	окончание работ
1.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 22, ул. Лынькова в аг. Копти Витебского района"	631	май	сентябрь
2.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 10, ул. Мира в д. Подберезье Витебского района"	747	май	сентябрь
3.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 10, ул. Шоссейная в п. Светлый Витебского района"	338	май	сентябрь
4.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 5, ул. Молодежная в д. Заполье Витебского района"	607	апрель	август
5.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 5, ул. Юбилейная в г.п. Яновичи Витебского района"	1 080	май	сентябрь
6.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 9, ул. Юбилейная в г.п. Яновичи Витебского района"	736	май	сентябрь

7.	Капитальный ремонт здания общежития по ул.Юбилейная, 10 в г.п. Яновичи Витебского района	1 225	март	июнь
8.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 6, ул. Юбилейная в г.п. Яновичи Витебского района"	1 099	май	сентябрь
9.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 7, ул. Юбилейная в г.п. Яновичи Витебского района"	258	май	сентябрь
8.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 3, ул. Санаторная в д. Сосновка Витебского района"	300	переходящий на 2023	
9.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 22, ул. Ерзикова в д. Старое Село Витебского района"	601	переходящий на 2023	
10.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 2, Центральная в аг. Ольгово Витебского района" ул.	1 098	переходящий на 2023	