

УТВЕРЖДЕНО
Решение Витебского районного
исполнительного комитета
28.01.2025 № 180

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

Капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год по Витебскому району

№ п/п	Наименование объекта	Планируемые сроки проведения работ	
		начало работ	окончание работ
1.	«Капитальный ремонт здания жилого дома № 1, по ул. Молодежная в аг. Октябрьская Витебского района»	февраль	май
2.	«Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Школьная в д. Большие Летцы Витебского района»	июнь	август
3.	«Капитальный ремонт здания жилого дома № 3В, по ул. Спортивная в д. Лужесно Витебского района»	май	октябрь